

**П Р И К А З**

от « 21 » декабря 2015г.

№ 318/1

«о реализации плана муниципальной инновационной площадки»

На основании приказа УОН №1553 от 17.12.2015г. «об итогах конкурса инновационных и социально-значимых проектов образовательных организаций города Сочи в 2015/2016 учебном году», в целях реализации инновационного проекта, разработки инновационных продуктов (новшеств) и обобщения инновационного опыта, позволяющих совершенствовать систему образования

**приказываю:**

1. Организовать работу по реализации плана муниципальной инновационной площадки «Модель организации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате»
  - Создать рабочую группу по реализации плана муниципальной площадки (Приложение 1)
  - Утвердить план по реализации муниципальной инновационной площадки (Приложение 2)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор ЦДО «Хоста»**



**Чолакян К.Д.**

С приказом ознакомлены:

Зайнуллина Э.З.

Мелентьева Н.В.

Игнатович В.К.

Бугинова Н.Н.

Гребенщикова Н.М.

Шепило С.Л.

Шуванова Ф.М.

Волкова М.Г.

Шипанова Е.В.

Яровенко К.А.

### СПИСОК

сотрудников ЦДО «Хоста», входящих в рабочую группу по реализации плана муниципальной инновационной площадки «Модель организации летнего лагеря дневного пребывания детей в событийно-деятельностном формате»

Зайнуллина Э.З. – зам. директора по УВР  
Бугинова Н.Н. - зам. директора по УВР  
Мелентьева Н.В. – зам. директора по УВР  
Игнатович В.К. – методист  
Шуванова Ф.М. – методист  
Яровенко К.А. – педагог-психолог  
Шипанова Е.В.- руководитель СП  
Гребенщикова Н.М. – руководитель СП  
Шепило С.Л.- руководитель СП  
Волкова М.Г. - руководитель СП

**ПЛАН**  
по реализации муниципальной инновационной площадки  
«Модель организации летнего лагеря дневного пребывания детей  
в событийно-деятельностном формате»

| №   | Срок реализации            | Задачи   | Действия (наименование мероприятий)  | ФИО ответственных                 |
|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Этап 1. Подготовительный. декабрь 2015 – апрель 2016</b> |                            |  |  |                                   |
| 1   | Декабрь 2015 – январь 2016 | Изучение и обобщение инновационного опыта организации работы летних лагерей в событийно-деятельностном формате | Сбор информации об организации летних лагерей на основе программ дополнительного образования в событийных форматах. Изучение опыта летней школы НООГЕН и других инновационных площадок, организация дистанционного взаимодействия с педагогами, имеющими опыт проектирования событийных форматов организации летнего отдыха детей. | Зайнуллина Э.З.<br>Игнатович В.К. |
| 2   | Декабрь 2015 – январь 2016 | Проведение пилотных исследований образовательных потребностей детей и родителей                                | Проведение социологического опроса детей и родителей с конкретизацией предлагаемых событийных форматов совместной образовательной деятельности – продуктивных и сюжетно-ролевых игр, творческих конференций, образовательных путешествий и др.   | Мелентьева Н.В.<br>Яровенко К.А.  |
|   |                            |  | Коррекция на основе полученных данных образовательных программ дополнительного образования, на основе которых планируется проведение летней лагерной смены.  | Зайнуллина Э.З.                   |
| 3   | Февраль 2016 – март 2016.  | Создание материально-технической и нормативно-правовой базы  | Подготовка и заключение договоров о совместной деятельности с общеобразовательными школами г. Сочи, желающими  | Бугинова Н.Н.                     |

|                                |                          |   |  |  |
|--------------------------------|--------------------------|---|--|--|
|                                |                          | проекта на основе заключения договоров о совместной деятельности его участников (общеобразовательных школ и ФГБОУ ВПО «КубГУ»).                     | участвовать в совместных проектах летнего лагеря дневного пребывания.  |  |
|                                |                          |   | Составление предварительных расчетов по необходимым материально-техническим ресурсам.  | Бугинова Н.Н.  |
|                                |                          |   | Разработка типового положения о летнем лагере дневного пребывания с использованием инновационных форматов организации совместной творческой деятельности воспитанников.          | Мелентьева Н.В.                                      |
| 4                              | Март 2016 – апрель 2016. | Формирование кадровой базы реализации проекта на основе организации интерактивного обучения педагогов дополнительного образования                   | Проведение серии обучающих занятий с педагогами ЦДОД «Хоста» по организации летнего лагеря дневного пребывания в событийно-деятельностном формате.                               | Игнатович В.К.                                       |
| <b>Этап 2. Проектировочный</b> |                          |   |  |  |
| 1                              | Апрель 2016              | Разработка концептуальной модели летнего лагеря дневного пребывания как формы дополнительного образования детей в событийно-деятельностном формате, | Организация работы проектной мастерской с участием ведущих научных сотрудников Кубанского государственного университета.   | Зайнуллина Э.З.<br>Игнатович В.К.                    |
|                                |                          |   | Апробация концепции летнего лагеря как формы дополнительного образования детей в формате общественных слушаний с участием родителей и учащихся общеобразовательных школ г. Сочи. | Игнатович В.К.<br>Мелентьева Н.В.                    |
| 2                              | Май 2016                 | Разработка примерной образовательной программы и методики диагностики достигаемых в его   | Разработка и апробация образовательной программы летнего лагеря, наработка пакета методических материалов по организации и проведению образовательных событий.                   | Зайнуллина Э.З.<br>Игнатович В.К.<br>Руководители СП |

|  |                      |  |  |   |
|--|----------------------|--|--|---|
|  |                      | условиях образовательных результатов.  | Разработка и апробация методики диагностики образовательных результатов воспитанников летнего лагеря в формате образовательного событий.   | Педагоги д.о.<br>Игнатович В.К.<br>Шуванова Ф.М.<br>Педагоги д.о. |
| <b>Этап 3. Организационно-деятельностный</b> |                      |  |  |   |
| 1  | Июнь 2016            | Экспериментальная проверка эффективности созданной модели.   | Проведение экспериментальной лагерной смены на основе разработанной образовательной программы.   | Мелентьева Н.В.<br>Педагоги д.о.                                  |
|  |                      |  | Организация мониторинга творческих достижений учащихся.  | Бугинова Н.Н.   |
| 2  | Июль – август 2016   | Оценка эффективности созданной модели летнего лагеря в событийно-деятельностном формате  | Проведение социологических опросов на предмет удовлетворенности качеством работы летнего лагеря среди детей и родителей.   | Мелентьева Н.В.<br>Яровенко К.А.                                  |
|  |                      |  | Анализ и обобщение полученных статистических данных по итогам мониторинга творческих достижений воспитанников и экспертной оценки продуктов их творческой деятельности.  | Зайнуллина Э.З.<br>Игнатович В.К.                                 |
| 3  | Август – ноябрь 2016 | Разработка методических рекомендаций по организации летнего лагеря дневного пребывания детей младшего школьного и младшего подросткового возраста в событийно-деятельностном формате | Создание рабочей группы по подготовке текста и опубликованию методических рекомендаций по организации летнего лагеря дневного пребывания и использованием событийно-деятельностного формата образовательно-воспитательного процесса. | Зайнуллина Э.З.<br>Игнатович В.К.                                 |