

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи**

*Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41*

**П Р И К А З**

от « 22 » декабря 2015г.

**№ 319**

«о реализации плана краевой муниципальной инновационной площадки»

На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края №6663 от 11.12.2015г. «О присвоении статуса краевых инновационных площадок», в целях реализации инновационного проекта, разработки инновационных продуктов (новшеств) и обобщения инновационного опыта, позволяющих совершенствовать систему образования

**приказываю:**

1. Организовать работу по реализации плана краевой инновационной площадки «Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в инновационном формате образовательного соревнования и технология ее реализации в учреждении дополнительного образования детей»
  - Создать рабочую группу по реализации проекта (Приложение 1)
  - Утвердить план по реализации проекта (Приложение 2)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор ЦДО «Хоста»**



**Чолакян К.Д.**

С приказом ознакомлены:

Зайнуллина Э.З.

Мелентьева Н.Б.

Игнатович В.К.

Бугинова Н.Н.

Гребенщикова Н.М.

Шепило С.Л.

Шуванова Ф.М.

Волкова М.Г.

Шипанова Е.В.

Яровенко К.А.

Ермолаев Л.А.

СПИСОК

сотрудников ЦДО «Хоста», входящих в рабочую группу по реализации  
краевой инновационной площадки  
«Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в  
инновационном формате образовательного соревнования и технология ее  
реализации в учреждении дополнительного образования детей»

Зайнуллина Э.З. – зам. директора по УВР  
Бугинова Н.Н. - зам. директора по УВР  
Мелентьева Н.В. – зам. директора по УВР  
Игнатович В.К. – методист  
Шуванова Ф.М. – методист  
Ермолаев Л.А. - методист  
Яровенко К.А. – педагог-психолог  
Шипанова Е.В.- руководитель СП  
Гребенщикова Н.М. – руководитель СП  
Шепило С.Л.- руководитель СП  
Волкова М.Г. - руководитель СП

**ПЛАН**  
реализации краевой инновационной площадки  
«Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в  
инновационном формате образовательного соревнования и технология ее  
реализации в учреждении дополнительного образования детей»

№ п/п	Срок реализации	Наименование мероприятия	Цель этапа	ФИО ответственных
<b>Этап 1. Проектировочный</b>				
1	Март 2015	Разработка модели образовательного соревнования как инновационного формата оценки метапредметных образовательных результатов	Проведение сравнительного анализа основных образовательных программ основного общего образования образовательных организаций г. Сочи на предмет выделения наиболее актуальных планируемых метапредметных результатов обучения учащихся; составление перечня таковых результатов, подлежащих оценке в инновационном формате ОС.	Зайнуллина Э.З. Бугинова Н.Н.
	Май 2015		Разработка и апробация спектра метапредметных образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО и реализуемых в широком диапазоне видов творческой деятельности учащихся, а также показатели уровней их сформированности	Игнатович В.К. Шуванова Ф.М.

2	Май 2015		Проведение общественных слушаний по проекту с презентацией сформированного перечня образовательных результатов с участием педагогов, представителей администраций, родительской общественности и других субъектов оценки качества образования	Зайнуллина Э.З. Бугинова Н.Н.
	Июнь 2015		Проведение организационно-деятельностной игры по созданию общей концепции ОС.	Игнатович В.К. Шуванова Ф.М.
	Сентябрь 2015		Организация работы временного творческого коллектива по проектированию методов и процедур оценивания метапредметных образовательных результатов в формате ОС.  Проведение общественно-профессиональной экспертизы созданной модели ОС.	Игнатович В.К. Зайнуллина Э.З.  Бугинова Н.Н. Шуванова Ф.М.

### Этап 2. Апробационный

2	Ноябрь 2015	Апробация модели образовательного соревнования в пилотном режиме	Формирование пилотных площадок для проведения ОС по различным направлениям образовательной подготовки, актуальных с точки зрения перспектив социокультурного развития г. Сочи	Зайнуллина Э.З. Бугинова Н.Н.
	Декабрь 2015		Формирование и подготовка в режиме обучающего семинара экспертов для оценивания образовательных результатов в формате ОС	Игнатович В.К. Шуванова Ф.М.

	Апрель 2016		Формирование экспериментальных групп учащихся и проведение пилотной апробации	Зайнуллина Э.З. Бугинова Н.Н.
	Май 2016		Подведение итогов апробации созданной модели в пилотном режиме, выявление возникших трудностей и путей их устранения	Игнатович В.К. Шуванова Ф.М.
<b>Этап 3. Экспериментальный</b>				
3	Октябрь 2016	Проверка эффективности модели ОС в режиме формирующего педагогического эксперимента	Создание электронной базы данных оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в инновационном формате ОС	Ермолаев Л.А. Зайнуллина Э.З.
	Ноябрь 2016		Формирование во взаимодействии с общеобразовательными организациями г. Сочи серии ОС с общим числом участников до 70 человек при участии подготовленных экспертов	Зайнуллина Э.З. Бугинова Н.Н.
	Декабрь 2016		Разработка и организация мониторинга хода эксперимента	Шуванова Ф.М.
4	Май 2017	Обобщение результатов эксперимента и запуск технологии оценки метапредметных образовательных результатов в инновационном формате ОС в режиме функционирования	Обобщение результатов эксперимента и проведение общественных слушаний по его итогам	Игнатович В.К. Шуванова Ф.М.
	Октябрь 2017		Разработка, общественно-профессиональная экспертиза и презентация технологии оценки метапредметных образовательных результатов в форме методических рекомендаций	Игнатович В.К. Зайнуллина Э.З.