



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДО «Хоста»
К.Д.Чолакян

(ПОДПИСЬ)

Паспорт проекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста»
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (ЦДО «Хоста»)

Оптимизация процессов организации платных образовательных услуг в ЦДО «Хоста»

Общие данные:			Обоснование
Заказчик: Чолакян К.Д., директор ЦДО «Хоста» Процесс: Границы процесса: от изучения спроса до определения предполагаемого контингента учащихся ЦДО «Хоста» по оказанию платных образовательных услуг Руководитель проекта: заведующий отделом Крестова Э.О. Команда проекта: Евпак Т.В, педагог-организатор; Шепило С.Л. , педагог-организатор Шипанова Е.В. , педагог-организатор; Волкова М.Г. , педагог-организатор; Нургалиева Р.В, секретарь.			<ul style="list-style-type: none">• длительный и трудоемкий процесс обработки информации на бумажном носителе, полученном от родителей (законных представителей), для формирования предварительных списков обучающихся, по дополнительным платным образовательным программам;• вовлечение большого количества людей в процесс предоставления дополнительных платных образовательных услуг ;• ограничение массовых мероприятий для родителей (законных представителей) с целью информирования о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в ЦДО «Хоста».
Цели и эффекты сокращение временных и денежных затрат при организации платных образовательных услуг в ЦДО «Хоста».			Сроки
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	Разработка и согласование проекта - 01.05.2023-01.08.2023 Анализ текущей ситуации проекта и разработка карты текущего состояния проекта -01.08.2023-01.09.2023 Разработка карты целевого состояния процесса- 01.09.2023-01.10.2023 Выявление проблем, формирование предложений по их решению -01.10.2023-01.11.2023 Реализация плана мероприятий -01.11.2023-01.02.2024 Контроль результатов- 01.02.2024-01.04.2024 Мониторинг-01.04.2024-30.04.2024 Закрытие проекта- 01.05.2024
Сокращение времени протекания процесса, дни	32-40	32-40	
Эффекты: -экономия времени при подготовке и оказании платных образовательных услуг; -расширение спектра предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг; -передача информации по электронным формам связи; - удовлетворенность родителей (законных представителей) открытостью, полнотой и доступностью информации об оказании платных образовательных услуг в ЦДО «Хоста».			